Conselho Regional de Administracao CRA-AM

Fiscalizar, valorizar e promover o exercicio do
profissional de Administragao, contribuindo
com o desenvolvimento do pais.
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Telefone: - www.craam.org.br

TERMO DE REFERENCIA N° 13/2025/CRA-AM

PROCESSO N°476919.001171/2025-10

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacao de empresa de engenharia especializada para a execucdo da obra de constru¢ao da sede do
Conselho Regional de Administragdo do Amazonas — CRA-AM, com base nos projetos executivos
previamente elaborados, os quais abrangem aspectos arquitetdnicos, estruturais, hidrossanitarios, elétricos,
de rede logica, paisagisticos, de prevencdo e combate a incéndio, e de acessibilidade, conforme as

condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos

. ADMINISTRACAO DA 286.592,05 | 25,09 % 4545
OBRA
) SERVICOS 21.194,01 1,86 % 543
PRELIMINARES
3 DEMOLICOES E 31.260,62 2,74 % 1635
RETIRADAS
4 FUNDACAO 90.903,91 7,96 % 1490
5 ESTRUTURA 220.336,35 | 19,29 % 1678
6 VEDACAO 23.195,56 2,03 % 450775
7 REVESTIMENTO 37.620,39 3,29 % 631100
8 PISO 54.089,80 4,74 % 610902
9 COBERTURA 21.097,47 1,85 % 545
10 IMPERMEABILIZACAO 1.628,44 | 0,14 % 19224
11 INSTALACOES HSDE 36.034,78 3,15% 546
12 INCENDIO 3.122,50 0,27 % 873
13 ESQUADRIAS 247971,18 | 21,71 % 19925
14 PINTURA 7.141,82 0,63 % 542
15 ILUMINACAO 1.144,35 0,10 % 546
16 LOU(;A,S E METAIS 7.971,44 0,70 % 1546
SANITARIOS




17 ELEMENTOS 1 47.44427 4,15 % 547
DECORATIVOS

18 SERVICOS FINAIS 1 3.558,70 0,31 % 872

Total sem BDI RS 890.099,26

Total do BDI RS 252.208,38

Total Geral RS 1.142.307,64

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacio do objeto quanto ao modelo de execucio
1.3. O servico ¢ enquadrado como nao continuo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5. O prazo para a execugao dos servigos serd de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do
contrato.

1.6. A Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro sdo basicos e fundamentais para o efeito de
estimativa do CRA-AM.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 6°,
INCISO XXIII, ALINEA ‘B’ DA LEI N. 14.133/2021)

2.1. A Fundamentagdo da Contratag¢do e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no orcamento do CRA-AM, proposta orcamentaria para 2025 do
CRA-AM, aprovado na ATA da 11* Reunido Plendria Ordinaria de 2024 do dia 14 de novembro de
2024, correrdo a conta dos créditos orcamentarios na despesa 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solucdo adotada consiste na contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execucdo
integral da obra de constru¢do na sede do Conselho Regional de Administragdo do Amazonas — CRA-AM,
com base em projetos executivos previamente elaborados, os quais abrangem aspectos arquitetonicos,
estruturais, hidrossanitarios, elétricos, rede logica, paisagisticos, de prevencdo e combate a incéndio, e de
acessibilidade.

3.2. A execugdo da obra atendera as exigéncias legais, normativas e técnicas aplicaveis, com destaque para
o cumprimento das normas da ABNT (como a NBR 9050 — Acessibilidade), das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (como as NR 18 € NR 6), bem como dos dispositivos da Lei
n® 10.098/2000 e da Lei n° 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusdo), assegurando a promocao da
acessibilidade, seguranga e inclusao.

3.3. A contratagdo visa a edificagdo de espacos fisicos adequados e compativeis com as atuais
necessidades institucionais do CRA-AM, contemplando a instalagao de elevador, reforma de banheiros,
requalificacdo do auditorio e adequagdo das escadas de acesso, resultando em melhores condigdes de
atendimento ao publico, de trabalho para os colaboradores ¢ de cumprimento da missao institucional do
Conselho.



3.4. A proposta ¢ amparada por estimativas orcamentdrias detalhadas, realizadas com base em
composi¢des extraidas de bancos oficiais como SINAPI, com a devida consideracdo do BDI e demais
encargos previstos. A execucdo da obra serd realizada por meio de uma contratagdo global, sem
parcelamento, considerando a interdependéncia técnica das etapas construtivas € os ganhos operacionais
decorrentes de uma gestdo centralizada.

3.5. Por fim, a solugdo prevé também a observancia de praticas sustentaveis durante a execucdo, com
mitigagdo de impactos ambientais, gerenciamento de residuos e uso racional de recursos, de forma a
garantir a responsabilidade socioambiental da intervengao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART. 6°, INCISO XXLLL, ALINEA 'D’ DA LEI N.
14.133/2021)

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. O principal impacto ambiental da presente contratagdo refere-se a disposi¢do final
dos elementos a serem retirados da area. Dessa forma, deve ser verificado pela fiscalizagdo de forma
assidua a destinag¢do dos elementos e a forma de disposi¢do de cada um deles.

4.1.2. Deve ser assegurado que a disposi¢ao final dos residuos da construgdo civil seja o
local adequado, conforme as diretrizes vigentes no municipio de Manaus, como a Secretaria Municipal de
Limpeza Publica - SEMUSP.

4.1.3. Além disso, deve ser assegurado que a area a ser desobstruida fique acessivel para os
usuarios, sem restos de entulho ou quaisquer elementos que possam gerar acidentes.

4.1.4. E importante que a fiscalizagdo aponte quaisquer irregularidades a serem sanadas
pela empresa contratada, de forma a entregar os servicos de forma definitiva e sem quaisquer servigos
inacabados.

4.1.5. Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilizacdo eventual de agua para a limpeza ou
auxilio a demoli¢dao dos elementos. Caso esse evento ocorra, deve ser assegurado que ndo seja infiltrado
materiais ou solugdes que contaminem os aquiferos subterraneos. Assim, a fiscalizagdo deve estar atenta
na verifica¢do de quais materiais estdo sendo utilizados para a execu¢do dos servigos contratados.

4.1.6. Uma atenc¢do a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura,
para que eles ndo fluam para as redes de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de
utilizagdo ou preparo desses materiais, deve ser assegurado que haja uma contencdo para o caso de
acidentes.

4.1.7. Também ligado aos servicos de pintura, deve assegurar que o local de
armazenamento desses materiais esteja em condi¢des adequadas e longe do trafego de pessoas, a fim de se
evitar acidentes.

4.1.8. Além de qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.9. Na execug¢ao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

4.1.10. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de precos os custos correspondentes.



4.1.11. Utilizacdo de materiais cujos processos de extracdo de matérias primas,
beneficiamento, producdo, armazenamento e transporte causem menor indice de danos ao meio ambiente
nem estejam baseados em condi¢des indignas para os trabalhadores;

4.1.12. A triagem e o descarte dos residuos da constru¢do deverdo seguir as especificacoes
da Resolugdo n°® 307 de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
4.1.13. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdao
ambiental e sanitaria vigentes.

4.1.14. A contratada deve adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento as normas internas e de seguranga e medicina do trabalho para seus empregados;

4.1.15. E obrigacdo da contratada a administra¢do de situagdes emergenciais de acidentes
com eficacia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuarios € ao meio ambiente;

4.1.16. A contratada deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a preven¢do de adversidades ao
meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos servicos;

4.1.17. A contratada devera disponibilizar os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs)
para a execucdo das atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as condigdes climaticas,
favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Indicacio de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da lei n° 14.133, de 2021)

4.2. Na presente contratacdo serd admitida a indicagdo das marcas ou equivalentes, conforme memorial
descritivo.

Subcontratacio

4.3. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.

4.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.5. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.6. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

4.7. A garantia, nas modalidades cau¢do e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.

Vistoria

4.9. A visita técnica sera facultativa, se justifica pelo carater do servico, que ¢ demandado conforme
necessidade e, muitas vezes, sem defini¢ao prévia do escopo completo. Nesse contexto, a visita técnica
tem como objetivo permitir que os potenciais licitantes avaliem o local onde os servicos serdo realizados,
o que pode influenciar na elaboracao das propostas. No entanto, devido a natureza da demanda e a
auséncia de definicdo clara do servico a ser executado no momento da visita, é razodvel permitir que os
licitantes fornecam uma declaragdo atestando sua compreensdo das condigdes locais, em vez de um
atestado especifico. Essa flexibilidade facilita a participagdo de um maior nimero de interessados na
licitagdo, sem comprometer a qualidade ou a transparéncia do processo, garantindo ainda que todos os



licitantes tenham igualdade de condi¢des para concorrer.

4.9.1. Caso o licitante opte pela vistoria, serdo disponibilizados data e horario diferentes aos
interessados em realizar a vistoria prévia. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9h00 horas as 17h00 horas.

4.9.2. Para agendamento de vistoria, devera ser feita a solicitacdo através do e-mail:

licitacao(@craam.org.br.

4.9.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

494. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo o contratado assumir os onus dos servi¢os decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucgdo do objeto: apés a emissao da ordem de servigo e apds reunido
inicial entre a Contratante e Contratada. A reunido tem por objetivo realizar alinhamentos da data de inicio
do prazo de execu¢ao do objeto e suas etapas de acordo com o cronograma fisico.

5.1.2. A reunido inicial e a apresentacdo da formalizacdo de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT) deverao ser realizadas em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato;

5.1.3. As rotinas de trabalho, horarios de entrada e saida de funcionarios, horarios
prioritarios para servigos mais ruidosos, procedimentos de retirada de entulhos, entre outros, serdo
alinhados com a Fiscalizagdo previamente ao inicio dos trabalhos e sempre que houver necessidade de
ajustes.

5.1.4. O cronograma de execugdes dos servicos devera ser elaborado e aprovado pela
Fiscalizagdo antes da execucao dos servicos, considerando o Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao TR.

5.1.5. Devera ser prevista a limpeza local a cada trecho, etapa ou jornada diaria de trabalho.

5.1.6. Os servigos terdo com base a planilha orcamentaria, o memorial descritivo e o
projeto, dos servigos abaixo:

5.1.6.1. Instalacao de elevador (pela empresa contratada).

5.1.6.2. Reforma de banheiros.

5.1.6.3. Requalificacao do auditorio.

5.1.6.4. Adequacao de escadas.

5.1.6.5. Acessibilidade e seguranca.

5.1.6.6. Observancia de normas técnicas e praticas sustentaveis.
Local e horario da prestagao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Rua Apurind, n® 71, Bairro Praga 14 de Janeiro,
Manaus/AM, CEP: 69020-170.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sexta-feira, das 9h00 horas as 17h00
horas.

Materiais a serem disponibilizados


mailto:licitacao@craam.org.br

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estimadas e qualidades
estabelecidas no memorial descritivo, promovendo a sua substituicdo quando necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A edificagdo permanecerd funcional nos demais pavimentos, devendo-se ter cuidado
com a limpeza e conservacao de locais comuns (circulagdes verticais e horizontais, estacionamentos, entre
outros), bem como a utiliza¢ao da Fiscalizagdo como base de comunicacao entre os ocupantes do prédio e
as equipes de execucao dos servicos.

5.5.2. As areas de uso pelas equipes em servigo serdo apresentadas pela Fiscalizacdo na
reunido inicial.
Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso I1I, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e o Art. 618 da Lei n°® 10.406 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).

Procedimentos de transicdo e finaliza¢cdo do contrato

5.7. Nao serao necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagdo, que
contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A contratada deverd apresentar a relacdo dos profissionais e suas documentagdes que atuardo nas
dependéncias da Contratante, apresentando ainda comprovantes de qualificagdes técnicas exigidas.

Preposto

6.7. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.8. Contratada devera manter preposto da empresa a disposi¢do da Fiscaliza¢ao durante o periodo total de
execugdo dos servigos, prevendo ainda a presenga do Responsavel Técnico de maneira periddica no local
de execugao dos servigos.

6.9. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacao ou a manutencao do preposto
da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.



Rotinas de Fiscalizacao

6.10. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizag¢ao Técnica

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1 © e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
1D);

6.13. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes
para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1II);

6.14. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal

técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V);

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitacio da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostila
menta e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, I e 11, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato
6.19. Cabe ao gestor do contrato:

6.19.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.19.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19.3. acompanhar a manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.19.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao
ao seu desempenho na execu¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e



a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.19.5. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avalia¢ao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

6.19.6. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.19.7. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.19.8. elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

6.19.9. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida
pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao no recebimento definitivo do
servigo.

7.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Nos regimes de execugdo de empreitada por preco global, serd adotada sistematica de medicao e
pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de
metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

7.2. Serad indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.3. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.4. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestagdo dos servigos.

Recebimento

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do Decreto n°® 11.246, de
2022).

7.4.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.



7.5. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonincia com os indicadores
previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios
e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias € com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo
relatdrio que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

7.13. A fiscalizag@o ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medic¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.14. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdao e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.



7.17.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias tteis
para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;

1) a data da emissao;

ii1) os dados do contrato e do 6érgao contratante;

iv) o periodo respectivo de execucao do contrato;

v) o valor a pagar; e

vi) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.23. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizacao da situagdo, sem O6nus a contratante;

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei
n® 14.133/2021.

7.25. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.25.1. verificar a manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas;

7.25.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.27. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento



7.30. O pagamento serd efetuado no prazo maxlmo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagdo da
liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°® 77, de
2022.

7.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice INPC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.32. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.33. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributéria prevista na legislacao aplicavel.

7.34.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.35. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdao de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste

7.36. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO do
més 05 do ano de 2025.

7.37. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do Indice Nacional da Construg¢ao Civil — INCC/FGV,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.38. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.39. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.40. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.41. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.42. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43.0 reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de crédito

7.44. As cessoes deo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢ao financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.45. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.46. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragao, esta condicionada



a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.47. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer

JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.48. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execug¢do do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instru¢do Normativa n°® 53, de 8 de julho
de 2020 e Anexos).

7.49. A cessao de crédito ndo afetara a execucao do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢éao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave;

8.2.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, at¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentagdo, suplementacdo ou reposicao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementagao ou
reposi¢do da garantia autoriza a Administra¢ao a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou



cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco
por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

[IPN4)

8.2.4.4. Compensatoéria, para a inexecu¢do total do contrato prevista acima na alinea “c”,
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de e 5% (cinco por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na
alinea “d”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de de 1% (um por
cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacdo, ressalvadas as seguintes infragdes também
enquadraveis nessa alinea:

8.2.4.7.1. Atraso na entrega de etapa do cronograma fisico-financeiro;
8.2.4.7.2. Execugao incompleta de adequagdes de acessibilidade;
8.2.4.7.3. Nao instalagdo de sinalizacdo conforme norma técnica;
8.2.4.7.4. Entrega de estrutura metalica sem pintura anticorrosiva;
8.2.4.7.5. Auséncia de laudo técnico de conformidade em etapa concluida.

8.3. A aplicagdao das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipodtese alguma, a
obriga¢do de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sang¢des previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serad
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdao enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de



licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragao Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido orgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucio

9.2. O regime de execucao do contrato serd Empreitada por Prego Global.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

9.4. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

9.5. Tendo em vista que o presente certame adotou o regime de empreitada por preco global, cabe
desclassificacdo em razdo de custos globais superiores aos orcados pela Administracdo, art. 59, § 3°, da
Lei n°® 14.133/2021, que expressamente se refere ao critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global a
ser fixado aqui.

Exigéncias de habilitacao
9.6. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.7. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como



empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz;

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacio fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1. 751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacio das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1 © de maio de 1943;

9.17. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢gdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.22. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II;

9.23. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um)
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:



Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.26. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios sociais,
sob pena de inabilitagao.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss@o da Escrituracdo Contéabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

9.31. Declaracao de que ofornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo;

9.31.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

9.31. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.32. Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, acompanhado(s) de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigos similares complexidade tecnologica e operacional
equivalente, que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a
saber:

9.32.1. Realizagdo de Estrutura Metalica, Esquadria de Aluminio tipo Caixilho com vidro
laminado e Piso em Granito.

9.32.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao possuir as
seguintes caracteristicas, e quantidades:



A oD MiNINA A SER
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QTD A EXECUTAR| % EXIGIDO COMPROVADA
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO " 30,00 s 10.00
LAMINADO 8 MM, FIXADD COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019 i i
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OUSOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CON EXOES 50 LDADAS, INCLUSOS MAD DE OBRA, TRANSPORTEE
ICAMENTO UTILZANDO GUIN DASTE - FORMECIMENTO E INSTALACAD. kG 10505,42 S 5252,00
AF_01/2020 PA
CAIXILHO FIXO DEALUMNIO PARA VIDRO LAMINADO [VIDRO INCLUSO),
BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARN ICADY ALIZAR, FIXACAD . 103,05 — 20,60
COM PARAFUSOS, VEDACAD COMSILCONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACED. AF_11/2024
PIS0 EM GRANITO APLICADD EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M &0,45 0% 12,00

9.33. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.34. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.35. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.36. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.37. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,

conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n° 5, de 2017;

9.38. Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos;

9.39. Declaracao de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequado para a
realizacdo do objeto desta licitagao;

9.40. A licitante devera realizar a comprovagao do vinculo profissional de cada membro da equipe técnica
apresentado para fins de habilitacdo, podendo esta comprovagdo ser feita por meio de apresentacao de
copias das Carteiras de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro de empregado que comprovem a condig@o
de que pertencem ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que demonstre a condi¢ao de sécio do
profissional, ou de declaracdo de contratagdo futura do profissional, com anuéncia deste, ou ainda por
meio de contrato de prestacao de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum.

Qualificagdao Técnico-Profissional

9.41. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, conforme item 9.30.2.

9.42. Comprovagao de vinculo dos profissionais com seu respectivo conselho de classe;

9.42.1. Comprovagdo da atuagdo por Certidio de Acervo Técnico (CAT), referente a
Estrutura Metalica, Esquadria de Aluminio tipo Caixilho com vidro laminado e Piso em Granito;

9.43. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.44. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja
aprovada pela Administragao.



10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 1.142.307,64 (um milhdo, cento e quarenta e dois mil,
trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela anexa a este
Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da execucao dos servicos correrdo a conta dos créditos or¢camentarios do
CRA-AM no nimero da despesa 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas.

12. ANEXOS
12.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.1.2. Estudo Técnico Preliminar;

12.1.3. Or¢gamento Analitico;

12.1.4. Or¢camento Sintético;

12.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro;
12.1.6. Projeto Arquitetonico e dos demais;

12.1.7. Memorial Descritivo.

Manaus, 12 de setembro de 2025.

Adm. Elisamara da Costa Cruz
Gerente Executiva

CRA-AM 1-2157
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ANEXO1

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Referéncia: Processo n® 476919.001171/2025-10
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